

Conduite de chantier

| | |
|---|--|
| <p>Objectifs : Les travaux neufs et travaux sur site engagent souvent des sommes importantes. Ils peuvent induire des risques considérables pour l'activité de l'entreprise. La maîtrise des délais, des coûts et de la conformité permet de diminuer les aléas. La réalisation de ces travaux demande un savoir-faire et des connaissances spécifiques de suivi.</p> | <p>Personnes concernées Chef d'équipe ou chef de chantier.</p> <p>Pré requis : Aucun.</p> |
| <p>PROGRAMME</p> | |
| <p>EXPLOITER LE CONTRAT DE TRAVAUX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examiner les spécificités du chantier • Repérer les différentes composantes des travaux • Délimiter le cadre juridique des interventions • Les obligations de résultat et de moyen • Connaître la réglementation sur la sous-traitance • Dégager les points clés du cahier des charges • Distinguer forfait, dépense contrôlée et régie <p>PREPARER LA REALISATION DU CHANTIER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déterminer les modalités de la préparation • Vérifier les plans • Déterminer les solutions techniques les plus rentables • La livraison des matériaux • L'acheminement des machines sur le site • La réception des engins et matériaux • Procéder à l'ouverture du chantier • Prévoir les formalités administratives • Organiser l'installation des entreprises extérieures <p>RESPECTER LES REGLES DE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connaître la législation en matière de sécurité • Le décret du 20.02.1992 (plan de prévention) • La loi du 31.12.1993 (coordonnateur SPS) • Développer l'esprit sécurité • Hygiène et environnement • Démarque qualité <p>PLANIFIER LES TRAVAUX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifier les intérêts et les limites de la planification • Intégrer la coordination des entreprises extérieures • Les plannings PERT (Program Evaluation Review Technique) • Créer un diagramme de GANTT • Panorama des progiciels existants <p>ASSURER LE SUIVI DU CHANTIER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesurer l'avancement (coûts, délais) • Gérer la production et le stock • Assurer le contrôle qualitatif des prestations • Animer les rendez-vous de chantier • Rédiger les comptes rendus <p>CLOTURER L'EXECUTION DU CHANTIER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gérer les travaux supplémentaires • Préparer la mise en service et prononcer la réception • La livraison et le parfait achèvement • Assurer la levée des réserves, suivre les garanties • Évaluer les prestations exécutées par les entreprises • Développer l'assurance qualité fournisseur | <p style="text-align: center;">PEDAGOGIE</p> <p>Le Formateur Spécialiste du BTP.</p> <p>Méthode pédagogique</p>  <p>Apports théoriques et applications pratiques sous forme d'exercices.</p>  <p>En fin de session : Evaluation des connaissances des stagiaires.</p> <p>Intra Entreprise Lieu de formation : dans la ville de votre choix.</p> <p>Inter Entreprises Tarif par personne.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">5 jours</p> <hr/> <p style="text-align: center;">2 490 €H.T.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Réf : BTP064</p> |

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations BTP partout en France

Formation *Conduite de chantier*

Tél. : 01 48 74 29 45 - Mail : contact@proformalys.com - Fax : 01 48 74 39 98
Toutes les formations BTP de notre organisme de formation sur www.proformalys.com