



Formations BTP de l'organisme de formation ProFormalys

Mission Ordonnancement Pilotage et Coordination de Chantier

Objectifs : Conduire la préparation de chantier. Piloter et coordonner l'exécution des travaux. Savoir mettre en place une planification de travaux, évaluer la charge et les moyens à mettre en œuvre. Savoir conduire et animer les réunions de pilotage et de coordination. Ordonner les opérations associées à la réception des travaux.	Personnes concernées Responsables de la coordination travaux.
PROGRAMME	Pré requis : Aucun.
	PEDAGOGIE
DEFINITION DE LA MISSION OPC	
L'OPC DANS L'EQUIPE DE MAÎTRISE D'OEUVRE Définition de l'OPC, méthodologie des missions OPC Répartition des rôles dans l'équipe, communication LES PHASES DE LA MISSION Identification des phases, particularités des phases Choix et adéquation des moyens	Le Formateur Spécialiste des chantiers. Méthodes pédagogiques Apports théoriques et exercices pratiques sur des cas concrets. Echanges d'expériences. Remise d'un support de synthèse. Diffusion de Power Point.
LA PERIODE DE PREPARATION	
ORGANISATION GLOBALE DU CHANTIER Rôles et prérogatives des intervenants, de l'OPC Collecte des documents constituant le dossier de chantier (dossiers marchés) Participation à la mise au point du plan d'organisation de chantier établi par les entreprises Plan des installations (interface avec SPS), plan d'hygiène et de sécurité, compte inter-entreprises, formalités administratives, respect de la réglementation... Définition des procédures Modes opératoires, circuit des plans d'exécution avec validation des interfaces (en liaison avec la cellule de synthèse), réunions de coordination PHASE DE CONCEPTION ET ETUDES Connaissance de l'opération Identification des points clés Élaboration et suivi du calendrier détaillé des études d'exécution, planification des synthèses Établissement de rapports périodiques d'avancement Animation et diffusion des comptes rendus des réunions de coordination ORDONNANCEMENT ET PLANIFICATION Recueillir les informations préalables Différentes opérations commandant le démarrage des travaux et leur déroulement Méthodes et moyens proposés par les entreprises Tâches élémentaires, mise en relief des contraintes Estimer les délais relatifs aux différentes tâches Calendrier général de l'ensemble des interventions Calendriers détaillés (délais), main d'œuvre, matériel, tâches élémentaires, échéancier financier prévisionnel, ...	Modalités d'évaluation de la formation Attestation de formation ; évaluation des acquis à l'issue de la formation. Tests de contrôle des connaissances à l'aide de QCM. Intra Entreprise Lieu de formation : dans la ville de votre choix. Inter Entreprises à Paris, Lyon, Lille, Lisieux Tarif par personne. 3 jours 1 550 € H.T. Réf : BTP176

Formation Mission OPC

Tél. : 01 48 74 29 45 - Mail : contact@proformalys.com - Fax : 01 48 74 39 98
Toutes les formations BTP de notre organisme de formation sur www.proformalys.com



Formations BTP de l'organisme de formation ProFormalys

L'EXECUTION DES TRAVAUX	
ANIMATION DE CHANTIER Réunions de chantier, contrôle de la qualité Animation des réunions de coordination Les difficultés d'animation et de participation Gestion des conflits, résolution des problèmes de coordination entre les intervenants, technique d'animation de groupe, technique de prise de parole Rédiger et diffuser les comptes rendus Introduction à la démarche de l'assurance qualité	
SUIVI DE CHANTIER Suivi et pointage de l'avancement des tâches Mesures correctives pour rattraper les retards Analyse de l'avancement des tâches et du chemin critique Recalage et mise à jour des plannings en fonction des besoins Vérification des situations de travaux Responsabilités concernant les retards constatés L'application des pénalités de retard	
LES OPERATIONS DE RECEPTION	
PLANIFIER LES OPERATIONS DE RECEPTION EN ETABLISSANT LE CALENDRIER DETAILLE Opérations préalables à la réception Essais de mise en service, vérifications techniques Opérations de réception et levées de réserves Visites des commissions de sécurité Repliement des installations de chantier	
CONCLURE LA PHASE D'OPR ET COORDONNER LES OPERATIONS DE RECEPTION Participation aux visites de pré-réception Mise en place d'un planning des levées de réserves Proposition de mesures correctives en cas de retard Participation à l'obtention des dossiers d'ouvrages exécutés Établissement du rapport de fin de chantier précisant les responsabilités dans les retards et proposant l'application éventuelle	

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations BTP partout en France

Formation *Mission OPC*

Tél. : 01 48 74 29 45 - Mail : contact@proformalys.com - Fax : 01 48 74 39 98
Toutes les formations BTP de notre organisme de formation sur www.proformalys.com